
 

PHASE 1 – TRAVAUX  

Mise en place de point de regroupement et bacs collectifs et individuels 

Travaux route barrée 
 5,5 semaines du 
31/08 au 06/10/26 

Mise en place d’un point d’apport volontaire PAV (pour la rue de Kervily) 


